

酷溜科技智能助手

一、项目概况

项目	说明
项目定位	面向内部顾问的学生规划辅助工具
现有基础	48场讲座分析报告、169张结构化案例卡、逐字稿及时间戳
MVP目标	把现有资料变成可搜索、可追溯、可用于学生画像和课程规划的内部系统
开发方式	1名项目负责人，与Codex、Claude Code等Code Agent协作
预计周期	3-5个日历周
首期原则	先完成可真实试用的MVP，再根据效果决定是否扩展

二、项目要解决的问题

1. 现有讲座、案例和逐字稿已经完成整理，但查找和核对仍需要人工翻阅多份文档。
2. 学生材料、顾问观察和课程规划缺少统一的结构、证据关系和版本记录。
3. 顾问需要把大量时间花在资料整理上，真正用于判断、沟通和规划的时间被压缩。

三、MVP会有什么

功能模块	可以完成什么	最终得到什么
知识搜索	搜索讲座、案例和逐字稿；按学校、专业、案例性质等筛选	带来源和时间戳的搜索结果
学生档案与证据	录入成绩、课程、项目、访谈和顾问观察；区分事实、自述和待确认信息	可追溯、可更新的学生档案
学生画像草稿	根据该学生本人的材料生成结构化草稿、信息缺口和待确认问题	由顾问修改并批准的画像版本
课程规划与规则检查	检查先修、互斥、年龄、时间冲突和学习负荷；生成路线解释和替代方案	可执行、可复查的课程规划

四、一次完整使用流程

步骤	系统和顾问完成的工作	结果
1. 录入材料	导入学生材料、访谈和历史记录	形成当前学生的资料范围
2. 确认事实	顾问确认客观事实、标记缺失或冲突	得到可信输入
3. 生成草稿	Code Agent生成画像草稿和待确认问题	草稿进入待审核状态
4. 规则检查	系统检查课程先修、时间和负荷	阻断明显不合理方案
5. 顾问批准	顾问修改后确认正式版本	形成可持续更新的画像和规划

系统只生成草稿，不会自动形成面向学生或家长的正式结论。学生事实、课程硬规则和最终确认仍由程序与顾问共同把关。

五、第一版范围

MVP包含	本次暂不开发
讲座、案例与逐字稿搜索	学生和家長独立门户
内部顾问账号和学生访问权限	复杂的多个Agent自动协作
学生档案、证据与版本记录	Skill市场、动态安装和管理后台
一次性画像草稿生成	录取概率预测与自动决策
课程库、硬规则和人工规划	DOCX和PDF正式报告模板
Markdown导出、审计和基础备份	移动App、CRM和对外收费功能

六、开发时间

阶段	人工工时	主要完成内容
0. 标准与工程基线	6-10小时	确认边界、评测集和开发规则
1. 匿名知识搜索	6-10小时	导入资料并验证50条搜索问题
2. 学生档案与画像	14-20小时	权限、证据、版本及20-30个案例
3. 课程规则与规划	8-12小时	课程库、硬规则和人工规划
4. 规划解释（可选）	5-8小时	路线解释、替代方案和风险提示
5. 集成与上线	8-12小时	端到端验收、备份恢复和发布
合计	47-72小时	预计3-5个日历周可供内部试用

Code Agent承担主要编码、自动化测试和修复；项目负责人负责需求边界、真实案例验证、问题记录、安全确认和最终发布。阶段1结束后，将根据实际任务日志重新校准剩余工时。

七、做到什么算成功

验收方向	MVP目标
搜索	48场资料全部可检索；50条金标查询Top-5命中率不低于85%
画像	完成20-30个代表性案例验证；事实性结论的证据合法率100%
效率	学生画像整理时间中位数至少下降30%
课程规划	硬性先修、时间冲突和负荷超限漏检数为0
安全	未授权访问、跨学生引用和错误证据必须被程序阻断
可持续使用	模型暂时不可用时，搜索、建档和人工规划仍可继续

八、主要风险与控制

风险	控制方式
学生隐私泄露	敏感内容默认不发送给外部模型；学生访问由服务端统一控制
模型产生错误	模型只生成草稿；证据、硬规则和正式状态由程序及顾问把关
首期范围失控	超出MVP清单的需求进入后续版本，不影响首期试用
单人开发遗漏	自动化测试、可回滚版本和独立Code Agent会话复核关键变更

九、成本估算

费用项	首期估算	说明
ChatGPT Pro 20x使用档	US\$200 / 月	建议先使用1个月，用于Codex高强度开发；阶段1后根据实际使用决定是否续期
模型API	首期暂不单独列支	ChatGPT订阅不包含API费用；如真实测试需要，再单独提出小额预算
云服务器与存储	优先使用现有资源	如现有资源不足，在部署测试后按实际配置估算
首期明确成本	US\$200 + 实际税费	不包含后续可选API和新增云资源

十、待确认事项

1. 是否同意按本文件范围启动内部MVP。
2. 是否可以提供20-30个受控的代表性学生案例用于内部验证。
3. 是否接受首期Code Agent工具成本估算。
4. 是否同意在阶段1完成后，根据实际进度、效果和剩余成本决定下一步。

建议采用“小额工具投入 + 3-5周MVP验证 + 阶段复盘”的方式控制风险。

资料依据：project_design.md v0.9。ChatGPT Pro公开价格和API单独计费说明已于2026-07-30根据OpenAI Help Center核对。